SALUBITA 1,2,3 Y 5

Id	Nombre de tarea	Duración
1	INICIO DE OBRA	0 días
2	AZUDES	40 días
3	Accesos y atagu	3 días
4	Demolición azud	1 días
5	Acceso rampa	2 día
6	Ataguías	10 días
7	Excavación rampa	10 días
8	Trámite FC	10 días
9	Demolición T.FC	15 días
10	Ejecución rampa	30 días
11	Limpieza	1 día
12	Seguimiento ambiental	40 días
13	GR SS	40 días



Tarea		División		Sólo duración	
Tarea crítica		Tareas externas		Informe de resumen manual	
Hito		Resumen del proyecto		Resumen manual	
Resumen		Agrupar por síntTarea		Sólo el comienzo	
Tarea resumida		Tarea inactiva		Sólo fin	
Tarea crítica resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo		Tarea crítica	
Progreso resumido		Tarea manual			