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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las actuaciones que el Departamento de Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene programadas para 
preservar y mejorar la calidad medioambiental de los ríos y regatas del 
Territorio, se enmarca la actuación en la regata Karrika, en la presa de 
Galtzaraberri, en el término municipal de Oiartzun. 

Estas actuaciones tienen como fin la eliminación de infraestructuras fluviales en 
desuso que impiden o dificultan la vida piscícola en el ámbito de nuestros ríos. 
En definitiva, se trata de conseguir una adecuada permeabilidad longitudinal y 
transversal que favorezca un buen estado ecológico en los mismos. Estas 
actuaciones pueden tener consecuencias negativas en el cauce aguas arriba 
de las mismas, que habrá que prever y corregir. 

Las obras se ejecutarán en el ámbito del proyecto "Permeabilización de cauces 
y otros trabajos de recuperación morfológica" y podrán ser cofinanciadas al 50 
% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
Programa Operativo del País Vasco  2014-2020. Entre los objetivos del POPV 
se encuentra conservar y proteger el medio ambiente así como promover la 
eficiencia de los recursos. Su ayuda se concentra en el desarrollo de 
actividades económicas, sociales y medioambientales a favor del desarrollo 
territorial sostenible. 

Con el fin indicado, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas 
encarga al ingeniero de Caminos D. Alfonso Bernáldez Fogué la redacción del 
presente Proyecto de Construcción. 

2. ANTECEDENTES 

El objetivo de la presente actuación es demoler la presa de Galtzaraberri para 
conseguir los objetivos antes descritos. Para ello la Dirección de Obras 
Hidráulicas decidió abordar esta tarea en dos fases. Una primera fase que 
acometiera una demolición parcial y una segunda fase en la que se eliminaría 
la presa como obstáculo en el río, pudiendo dejar parte de ella en sus extremos 
si se concluye como conveniente. 

En noviembre de 2016 la Dirección de Obras Hidráulicas realizó el “Proyecto de 
demolición de la presa de Galtzaraberri en la regata Karrika. Fase 1” donde se 
definían las obras para acometer la primera fase de demolición de la presa y 
tomar las medidas correctoras pertinentes para evitar daños en el cauce. 

Las obras se acometieron en agosto de 2018. En la primera fase se realizó la 
demolición parcial de la presa en un ancho de 8,20 m. y en una altura de 1,75 
m. de los 5 m. de altura totales. Se realizó una excavación en el cauce 
estimando así el trazado del futuro cauce, una vez que se elimine la presa. 
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También se procedió a reafirmar la cimentación del puente y a colocar 
escollera de protección del camino de acceso a caseríos. 

Con las lluvias acaecidas desde la obra hasta la actualidad, en especial con las 
torrenciales de mayo de 2019, se ha podido comprobar que el puente y el 
camino vecinal no han sufrido daños, y que el río permanece dentro del cauce 
marcado, erosionando en mayor medida la margen izquierda, pero sin producir 
daño relevante alguno. 

3.  OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento define las obras a realizar para conseguir una 
adecuada permeabilidad de la regata Karrika, mediante la segunda fase de 
demolición de la presa de Galtzaraberri, a nivel de Proyecto de Construcción. 
Este documento servirá para la adjudicación de las obras a un contratista. 

4. ESTADO ACTUAL 

El área de actuación del proyecto se sitúa a unos 8 km. del pueblo de Oiartzun, 
tomando la carretera que va a Artikutza, la GI-3631. Pasado el PK 7, y una vez 
llegado al caserío Arandaran, después de la curva a la izquierda, se toma el 
camino de acceso en la margen izquierda de la carretera. Dicho camino baja al 
valle donde discurre la regata Karrika, y la cruza mediante un puente. Dicho 
camino prosigue por la margen derecha de la regata hasta llegar a la presa de 
Galtzaraberri y proseguir aguas abajo, para bifurcarse en un ramal que da 
acceso al caserío Urtzelaieta. A partir del citado ramal el camino prosigue 
monte arriba en explanada de tierra. 

El acceso al caserío Urtzelaieta se realiza únicamente desde la carretera GI-
3631, ya que por el otro lado la pista de tierra no es alternativa válida más que 
para un todo terreno y en tiempo seco. Así pues, cualquier actuación que se 
lleve a cabo impone mantener dicho acceso operativo en todo momento. 

En el tramo objeto del proyecto destaca como infraestructura que impide que la 
fauna piscícola migratoria pueda remontar la regata la existencia de la presa de 
Galtzaraberri, obstáculo infranqueable dada su altura entorno a los 3,5 m., una 
vez ejecutada la primera fase de demolición. También destaca la existencia, 
unos 60 m. aguas arriba de la presa, de un puente que permite al camino de 
acceso desde la carretera GI-3631 cruzar la regata Karrika. 

La eliminación de la presa puede afectar al citado puente y al camino en su 
trazado por la margen derecha de la regata, en el tramo aguas arriba de la 
presa. 
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Pasamos a describir los tres elementos principales del área de actuación, la 
regata en el área de actuación, la presa de Galtzaraberri y el puente sobre la 
regata Karrika, aguas arriba de la presa. 

4.1 REGATA KARRIKA 

En nuestra área de actuación, la regata Karrika presenta una morfología 
modificada respecto a la inicial de la Fase 1, debido al rebaje de altura en 1,75 
m. de la presa y al movimiento de tierras para modelar el cauce. Ya no 
presenta agua embalsada sino un flujo corriente de agua motivado por la mayor 
pendiente, entorno al 2%. 

El rebaje de la presa y las obras de encauzamiento han eliminado 
prácticamente los acarreos en la margen izquierda. Las avenidas producidas 
han erosionado esta margen produciendo mordidas en el terreno, como si el río 
quisiera ceñirse a esta margen, buscando su antiguo curso. En la margen 
derecha queda un amplio espacio plano de suelo de sedimentos entre la regata 
y el camino de servicio, encumbrando la ladera de suelo coluvial, con una 
separación entre sí de unos 9 m. en las inmediaciones del puente (PK 80) 
hasta unos 25 m. en la distancia más larga (PK 110), reduciéndose a unos 16 
m. en la presa. 

La pendiente actual del río entre el puente y la presa se obtiene de la diferencia 
de cotas respectivas, la 176,75 y la 175,50, en una longitud de 63,49 m, 
resultando una pendiente actual del 2%. 

El área del vaso de la presa se caracteriza por una margen izquierda con una 
ladera suave desde el cauce hasta el camino de acceso, mientras que en la 
margen derecha la pendiente de la ladera es más pronunciada, próxima al 
1H:1V. 

Destaca la existencia en la margen izquierda de una txabola privada en buen 
estado, y de líneas eléctricas, que dan servicio a la txabola, y a caseríos del 
valle. 

En la margen derecha destaca el camino de pista de hormigón, que es el 
acceso único al caserío Urzelaieta, como ya se ha citado anteriormente. 

4.2 PRESA DE GALTZARABERRI 

La presa de Galtzaraberri se ubica en la regata Karrika, unos 60 m. aguas 
abajo del camino de acceso anteriormente descrito. 

Una vez en la regata, se accede al estribo de la margen izquierda por una 
senda, no habilitada para vehículos, entre árboles y que conduce aguas abajo 
de la presa. Se accede al estribo de la margen derecha mediante el camino de 
firme de hormigón. 
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La presa está situada en al PK. 133,49 del eje longitudinal definido para este 
proyecto. 

Es una presa de gravedad de hormigón. De una longitud de 32,50 m. entre 
estribos laterales, tiene una sección trapecial, de unos 4 m. de altura de alzado 
sobre su cimentación. La cota de coronación se sitúa entre la 177,20 y la 
177,30 y la cota de la cara superior de la cimentación en la 173, 55. La cota del 
lecho de la regata inmediatamente aguas abajo de la presa es la 172,00. En la 
zona intermedia se procedió a la demolición de la presa rebajando el labio de 
vertido a la cota 175,50 en una longitud de 8,20 m.  

Dispone la presa de un desagüe de fondo, situado en su parte derecha, junto al 
extremo del rebosadero. Dispone de una compuerta metálica, accionada con 
un volante manual, que controla su grado de apertura. En la actualidad 
permanece cerrado, con un pequeño vertido, probablemente por falta de 
estanquidad. Se dispone de fotografías del año 2001 en que se aprecia la 
compuerta totalmente abierta, y a través de la misma se observa la regata 
aguas arriba. En la actualidad los depósitos aguas arriba tienen el nivel de la 
parte superior del desagüe en la parte derecha; mientras que en la parte 
izquierda casi tienen el nivel del rebosadero. Esto indica que ya hace mucho 
tiempo que el desagüe de fondo no se abre. Dispone la presa en su lado 
izquierdo de un desagüe abierto a la cota 176.41, pero está cegado por los 
depósitos del trasdós de la presa. 

En planos se representa la planta, el alzado y los perfiles transversales de la 
presa. El volumen total de la presa se estima en 300 m3. 

4.3 PUENTE SOBRE LA REGATA 

El camino de acceso a la regata cruza la misma mediante un puente. Está 
situado en el PK  70,000 del eje longitudinal definido para este proyecto. 

Es un puente que sirve de acceso al caserío Urzelaieta mediante una pista de 
hormigón. Este acceso debe estar operativo en todo momento ya que el citado 
caserío no tiene otra opción viable de acceso. Es por ello que habrá que tomar 
las medidas oportunas para conseguirlo. 

Es un puente de hormigón armado, de un solo vano de 5 m. de luz y tablero de 
5,40 m. de ancho. Los estribos son de hormigón armado y cimentados 
superficialmente mediante zapata. Las catas realizadas en la Fase 1 han 
descubierto las zapatas de los estribos, cuya cara superior se sitúa a la cota 
176,64, con una altura de 2 m. entre la cimentación y el tablero.  

El tablero es una losa de hormigón armado biapoyada en los estribos de 5 x 
5,40 m. y de 15 cm. de espesor. 
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El tablero está situado a la cota 179,00 mientras que el lecho de la regata está 
a la 176,75. La cota del suelo aluvial consolidado se sitúa a la 175,14 (-1,5 m. 
bajo la cara superior de la zapata según las catas). La cota de la roca más 
superficial se sitúa a la 172,14. 

En el Anejo nº 1 Estado Actual. Topografía y Fotos se documenta el estado 
actual de la zona de obras en el momento de la redacción del proyecto. 

5. DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS OBRAS. 

Las obras consisten en la ejecución de la segunda fase de las actuaciones de 
permeabilización de la regata Karrika en el área donde se ubica la presa de 
Galtzaraberri, en término municipal de Oiartzun. 

Estas actuaciones consisten en completar la eliminación parcial de la presa de 
Galtzaraberri, de forma que deje de ser un obstáculo para la migración 
piscícola, y en un movimiento de tierras que conforme el cauce de la regata, 
consolidando el puente y el camino de acceso en la ladera de la margen 
derecha. Se completa la obra con actuaciones de restauración y mejora 
medioambientales. 

6. ESTUDIOS PREVIOS 

6.1 TOPOGRAFÍA 

El presente proyecto ha sido redactado con el levantamiento topográfico 
realizado expresamente para este documento por la Dirección de Obras 
Hidráulicas. Este levantamiento topográfico es apto para la reproducción digital 
del terreno en programas informáticos al efecto. 

En el Anejo nº 1 Estado Actual. Topografía y Fotos se adjuntan las 
características técnicas del levantamiento topográfico. 

En el Documento nº 2: Planos se adjunta el levantamiento topográfico. En el 
CD del Proyecto se encuentra la versión digital del mismo. 

6.2 ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

La Dirección de Obras Hidráulicas realizó un Estudio Geológico Geotécnico 
para el reconocimiento y análisis del tramo de la regata objeto del proyecto. 

El citado estudio se denomina INFORME GEOTÉCNICO AZUD 
GALTZARABERRI EN LA REGATA KARRIKA-OIARTZUN, y ha sido redactado 
por la empresa especialista IKERLUR en diciembre de 2015. 

De manera general citaremos las características del terreno: 
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Prácticamente la totalidad del camino vecinal que atraviesa la zona se apoya 
sobre suelos tanto coluviales como aluviales.  

En la zona del puente existe una importante acumulación de rellenos y sobre 
todo de suelos aluviales. Bajo el cauce actual del arroyo, el sustrato rocoso 
aparece a una profundidad variable aproximadamente entre 3 y 4,5 m. 

En la Fase 1 de las obras se realizaron dos catas junto a cada uno de los 
estribos determinando que el suelo aluvial granular de densidad media se 
encuentra a una profundidad respecto del plano superior de la zapata de 1,5 m. 
de media. A esa profundidad el suelo aparece ya como no ripable, 
constituyendo el cauce antiguo antes de presa. 

En el Anejo nº 2: Estudio Geológico-Geotécnico se adjunta un extracto del 
citado documento. 

6.3 INFORME AMBIENTAL 

El azud de Galtzaraberri queda incluido en los límites del Parque natural Aiako 
harria, concretamente en un área zonificada como zona de conservación 
activa. Asimismo, se incluye dentro de los límites de la ZEC Aiako harria 
ES2120016, perteneciente a la Red Natura 2000, en la que el propio azud se 
zonifica como zona de restauración ecológica. (ZEC-zonas especiales de 
conservación). 

Previamente a la redacción del presente proyecto, se ha redactado el 
preceptivo Informe Ambiental, dado que tanto el artículo 6.3. de la Directiva 
92/43/CEE, de Hábitats, como el artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establecen que 
“cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la 
gestión de un espacio de la Red Natura 2000, o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se 
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar”. 

El objeto del informe ambiental será por una parte realizar una valoración 
ambiental del estado actual de la regata Karrika en el tramo afectado por el 
azud de Galtzaraberri y por otra, determinar si la obra de demolición del citado 
azud puede tener efectos apreciables sobre el espacio de ZEC Aiako Harria 
(ES2120016), en concreto, sobre sus objetivos de conservación, y sobre la 
coherencia ecológica de la Red Natura 2000. 

El informe Ambiental se ha redactado para la obra completa, la Fase 1(ya 
construida) y la Fase 2. Y como tal ha sido tramitada ante el Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la DFG, habiéndose dictado la 
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resolución pertinente por el Director General de Medio Ambiente con fecha 11 
de mayo de 2017. 

En el Anejo nº 3: Informe Ambiental se justifica la inclusión en el Proyecto de 
las medidas a adoptar requeridas por la citada resolución y se adjunta el citado 
documento y la Resolución de Medio Ambiente. 

6.4 ARQUELOGÍA 

Una vez consultado el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico 
de la Diputación, se concluye que “Teniendo en cuenta la falta de información 
disponible, tanto en nuestros archivos como en el informe ambiental aportado, 
consideramos que, para poder decidir sobre la idoneidad del mantenimiento 
parcial o total de la presa, se requiere un estudio previo más exhaustivo sobre 
su valor patrimonial”. 

En la obra de la primera fase un arqueólogo visitó la presa y confirmó que lo 
que se derribaba era hormigón y no tenía valor. 

Para esta segunda fase, se necesitará también la visita de un arqueólogo y se 
realizará un informe. Es por ello que en el presupuesto se recoge una partida 
para las actuaciones de arqueología. 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La presa de Galtzaraberri presente en la regata es claramente un obstáculo 
insalvable para la migración piscícola, con lo cual se impone su eliminación 
para posibilitarla y así obtener una regeneración ecológica del curso fluvial. 

Una vez ejecutada la primera fase de las obras y visto que el resultado 
obtenido ha sido que la regata tiende a ceñirse al oeste, a su margen izquierda, 
indicando su antiguo trazado, se opta por ejecutar la demolición del resto de 
presa en una única obra, que será la segunda fase de las obras de demolición. 

Es imperativo en la realización de la obra el mantener en todo momento el 
acceso de la carretera GI-3631 al caserío Urtzelaieta por el camino vecinal ya 
que no tiene alternativa práctica desde el otro lado del mismo, al ser camino de 
tierras. Ello significa mantener en todo momento operativo el puente y el propio 
camino. 

La demolición de la presa tendrá efectos aguas arriba al provocar la erosión de 
las márgenes con el cambio hidromorfológico que se producirá en el cauce de 
la regata al desaparecer la presa. Como ya se ha comentado, se protegerá de 
los efectos de la erosión la margen derecha donde se sustenta el camino 
vecinal, y el puente, cimentado sobre suelos aluviales. 
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Al demoler la presa no podemos esperar que las avenidas vayan arrastrando 
todo el suelo depositado en el vaso, porque es impredecible su aparición, por lo 
que se procederá en la obra a demoler parcialmente la presa y a conformar 
mediante movimiento de tierras el futuro cauce de la regata entre el puente y la 
presa. 

Las obras contemplan la ejecución de un cauce que vendría a ser el cauce de 
la regata antes de existir la presa. 

El futuro cauce se proyecta con un trazado en planta y alzado que resulte 
consecuente con el trazado existente aguas arriba del puente y aguas abajo de 
la presa. El lecho del cauce proyectado estaría en suelo aluvial no ripable, 
encontrándose la roca a mayor profundidad. La margen derecha se revestirá 
con escollera para que la erosión de las avenidas no termine afectando al 
camino vecinal, por lo que se adopta en ella una inclinación 5H:4V. Para la 
margen izquierda se adopta una inclinación del talud de excavación de 2H:1V 
que se considera estable, dadas las características del suelo. En la zona 
correspondiente al frente de la txabola se colocará escollera que permita forzar 
el talud para conseguir que esa área no quede muy estrecha, y a la vez 
proteger de la erosión esa ribera. Para el ancho de la base del cauce se adopta 
el que se observa aguas arriba del puente y aguas debajo de la presa, que 
viene a ser de 7,5 m. La adaptación del trazado con ese ancho al 
estrechamiento del puente (de 5 m.) obliga a colocar escollera en ambas 
márgenes, partiendo de una escollera casi vertical (1H:5V) en el puente 
(conformando las aletas de los estribos) hasta bajar linealmente al 5H:4V 
citado. Toda escollera más vertical que 5H:4V será escollera hormigonada y 
tendrá el diseño de muro de gravedad. 

Dado que el puente está cimentado a cota superior a la estimada para el futuro 
cauce (según las catas realizadas en la primera fase de las obras) se preverá 
el recalce de su cimentación hasta suelo no ripable. 

Se acometerá la demolición de lo que queda de presa parcialmente, dejando 
parte de los estribos de ambas márgenes, para proteger estas zonas de 
encuentro presa-terreno, y también para dejar testimonio de la existencia de 
esta infraestructura hidráulica, siguiendo las recomendaciones del Estudio 
Arqueológico realizado en la primera fase de las obras. 

Comentar que el conservar los tramos de presa que no serán demolidos 
devuelven al río su primitivo curso “antes de la presa”, ya que en su 
construcción se procedió a excavar las márgenes para la inserción de estribos. 
Su demolición total podría ser más estética (o no), pero el cauce tendría un 
ancho mucho mayor que el original, alterando el primitivo curso de la regata. 
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Y el dejar un tramo de presa en la margen derecha probablemente contribuya a 
que depósitos que sean contenidos allí protejan la parte inferior de la ladera 
que es coronada por el camino de acceso al caserío. 

En la margen derecha se cortará la presa con una inclinación 5H:4V coherente 
con la construcción del nuevo cauce, y en la margen izquierda se opta por 
conservar desde la escalinata, con un criterio estético. 

Se adoptan medidas de restauración ambiental, correspondientes a esta 
segunda fase, como plantaciones de especies vegetales (arbustivas y 
arbóreas), restauración de terrenos, eliminando toda posible afección de las 
obras. También se tomarán medidas de revegetación en las escolleras, 
favoreciendo la ´restauración de riberas. 

8. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

Para la definición geométrica de las actuaciones, se crea en planta un eje 
longitudinal. Dicho eje discurre de aguas arriba hacia aguas abajo, con una 
longitud total de 180 m. El PK 0+000 se sitúa aguas arriba del puente, 
aproximadamente en la zona donde alcanzaba el agua remansada por la presa 
en su estado inicial. El puente se sitúa en el PK 70,00 y la presa en el PK 
133,49. 

También se crea un eje transversal a la regata que pasa por el eje longitudinal 
de la coronación de la presa, con el PK 0+00 situado en su margen izquierda. 
Dicho eje permitirá referenciar cualquier punto de la presa. 

8.1 CAUCE 

El trazado en planta se define inicialmente en tramos rectos hasta el PK 90,00, 
donde suceden dos curvas (R1=23,75 m. y R2=46,25 m.) a la izquierda hasta 
llegar a la presa, en el PK 133,49, para enlazar con el trazado existente de la 
regata aguas abajo de la presa. 

Tomando la pendiente existente del cauce en su inicio, donde no llegaba el 
agua remansada por la presa antes de la Fase 1, y el cauce aguas abajo de la 
misma, estimamos el lecho del cauce “antes de presa”, que en su trazado 
longitudinal sería una recta de pendiente 4,14%. 

La sección transversal tipo (PK 90-PK 133,49) será un trapecio de base 7,5 m., 
con pendientes del lado derecho 5H:4V (altura 2 m. de escollera) y resto 
3H:1V; y del lado izquierdo 2H:1V. 

Desde el PK 72,12 (puente) hasta el PK 90 será un tramo de transición lineal 
en planta y alzado desde la sección interior del puente (5 m. ancho x 2 m. alto) 
hasta la sección tipo adoptada. 
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8.2 PRESA 

En planta el trazado sobre la presa es de continuidad con el diseñado para el 
cauce y de modo que enlace con el trazado existente aguas debajo de la presa. 

En el alzado de la presa se diseña una demolición de forma trapecial, con una 
base de 7,5 m. (ancho adoptado para el cauce futuro). En la margen derecha 
se cortará la presa con una inclinación 5H:4V coherente con la construcción del 
nuevo cauce, y en la margen izquierda se opta por conservar desde la 
escalinata, con un resguardo de 0,5 m. La base del trapecio en su parte inicial 
del cuerpo de la presa quedará a la cota 173,04 y en su parte final quedará a la 
cota 172,00. 

En el Documento nº 2 Planos se representa y define la definición geométrica 
descrita. 

9. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Se ha realizado una modelización de la regata con el programa informático 
IBER para analizar la inundabilidad de la zona y la idoneidad del 
dimensionamiento de la escollera. 

La cuenca de la zona en estudio es de 4,61 km2. Se ha estimado la 
inundabilidad para un periodo de retorno de 10 años.  

El resultado obtenido es que es suficiente el cauce proyectado para albergar la 
avenida para un QT10= 22,73 m3/seg. 

Además, el Estudio Hidráulico proporciona los valores de los parámetros 
hidráulicos necesarios para el cálculo estructural del revestimiento de escollera 
en el talud del cauce. 

En el Anejo nº 4 Cálculos Hidráulicos se recogen las estimaciones realizadas. 

10. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Se han realizado cálculos estructurales que justifican el diseño adoptado para 
la escollera del cauce, bien funcionando como muro de gravedad, bien 
funcionando como revestimiento de talud. 

En el Anejo nº 5 Cálculos Estructurales se adjuntan las justificaciones del 
diseño de la escollera. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a llevar a cabo en el presente proyecto serán las correspondientes a 
la segunda fase de la demolición de la presa. 

11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

11.1.1 ACCESOS AL CAUCE 

Para ejecutar las obras en el cauce de la regata hay que crear los accesos al 
mismo aptos para ser utilizados por la maquinaria de movimiento de tierras y 
demolición.  

El acceso desde la carretera GI-3631 al cauce ya existe y es el camino vecinal 
de firme de tierras y hormigón. Se procederá antes del uso de dicho acceso por 
maquinaria pesada a su reparación. A unos 20 m. del desvío de la GI-3631 hay 
un hundimiento del lado izquierdo (lado valle) del camino. Se procederá a abrir 
una zanja transversal al camino de unos 3 m. de ancho y de profundidad la del 
hundimiento, para ser rellenada posteriormente con piedra hormigonada hasta 
la cota del firme, que se repondrá con todo uno. 

Una vez en el cauce, se accederá a la presa por la margen izquierda, 
procediéndose al despeje y desbroce de la vegetación existente que sea 
necesario para abrir la pista de acceso. Se preverá la utilización de material, 
previamente extraído de los sedimentos y acarreos de la regata, para la 
confección de la pista de acceso. 

Cuando finalicen las obras se deberá restaurar la zona utilizada para el acceso, 
retirando todo material extraño a la ladera. 

11.1.2 DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA PRESA 

Se procederá a la demolición del cuerpo de presa definido en los planos. En su 
proyección en alzado será un área trapezoidal, de base 7,50 m. a la cota 
172,00; lado superior de 17,45 m. y altura de 3,50 m. sobre la base del 
trapecio. En definitiva, se demuele en su totalidad una parte central de la presa, 
dejando parte de ella en el estribo derecho, con un corte inclinado de 5H:4V, y 
otra parte en el estribo izquierdo, con una inclinación tal que respete la 
escalinata existente. 

El volumen total de presa a demoler será de 156 m3. 

Previo a la demolición será retirado todo elemento diferente a la obra de fábrica 
que constituye el cuerpo del azud. La presa será demolida desde aguas arriba 
y empleando retroexcavadoras equipadas con martillo rompedor. Se romperá 
primero en el lado derecho, a modo de escotadura, para dirigir la salida del 
agua. Se realizará la demolición del lado derecho al lado izquierdo. Se extraerá 
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todo el material de hormigón demolido del cauce, no dejando en el mismo 
ningún elemento extraño, que será evacuado a centro gestor de residuos. 

La demolición de la presa se acometerá en fases para coordinarla con la 
ejecución del movimiento de tierras del cauce.  

En una demolición preliminar se demolerá la presa de forma que se deje toda 
la parte superior a la cota 175,50 (altura actual del labio de vertido). Es una 
demolición rápida y sin apenas movimiento de tierras en el cauce. A 
continuación, se realizará la demolición del cuerpo de la presa propiamente 
dicho en dos fases. Como hay que rebajar la altura de la 175,50 a la 172,00 
(3,50 m.), proponemos rebajarla en dos fases; rebajando 1,75 m. de altura la 
sección trapecial en cada una de ellas. Una vez acabada una fase de 
demolición se procederá a la ejecución del correspondiente movimiento de 
tierras en el cauce. 

Podría optarse por la demolición completa de la presa en una sola fase, y 
después acometer el movimiento de tierras previsto para el cauce. 

11.1.3 EXCAVACIÓN DEL CAUCE DE LA REGATA 

Una vez demolida parcialmente la presa se procederá a excavar el cauce 
según la definición geométrica dibujada en Planos. 

Se prevé un movimiento de tierras de unos 3.000 m3, de los cuales 2.850 m3 
serán en suelo de material de sedimento y acarreos acumulados en el vaso del 
embalse, y 150 m3 de suelo aluvial no ripable, en la excavación de la 
cimentación de la escollera. 

El destino de las tierras extraídas se prevé según el cuadro siguiente: 

DISTRIBUCIÓN GLOBAL DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tierras depositadas en área de obras 1.000 m3 
Tierras llevadas a centro de gestión de residuos 1.500 m3 
Tierras que absorbe el río 500 m3 
TOTAL  3.000 m3 

 
En el Plano nº 6 Propuesta de Construcción se ha grafiado las distintas fases 
previstas para el movimiento de tierras, destacando que la excavación del talud 
de la margen derecha se ejecutará por bataches, de 5-6 m. de longitud.  

11.1.4 RECALCE DE CIMENTACIÓN DEL PUENTE  

La excavación del cauce prevista en planos hace que el futuro cauce esté 
situado a una cota (175,19) inferior a la del apoyo de la cimentación (176,24), 
por lo que será necesario la ejecución del recalce de la misma para dejarla 
apoyada en suelo firme. 
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Se procederá a la ejecución de la excavación bajo la cimentación por bataches, 
nunca superiores a 2 m. de longitud. A continuación, se procederá al relleno de 
la excavación con hormigón HM-20 hasta el plano del cimiento, previa 
colocación del correspondiente encofrado. Para estos trabajos será necesario 
confinar el flujo de la regata en el lado contrario del que se esté operando, y 
contar con bombas de achique para extraer el agua de la excavación. 

En planos se ha reflejado el recalce estimado, teniendo en cuenta la cota del 
perfil del cauce estimado “antes de presa” y la cota estimada de la cimentación 
de los estribos. 

11.1.5 ESCOLLERAS EN PROTECCIÓN DE TALUD 

Una vez ejecutada la excavación del talud del nuevo cauce, se procederá a 
colocar una escollera de revestimiento en el talud. En la margen derecha, entre 
el puente (PK 72,12) y la presa (PK 133,49). Y en la margen izquierda entre el 
puente y el PK 90, cubriendo el frente de la txabola. 

La sección tipo es la de una escollera seca de 1,50 m. de espesor, de 
pendiente 5H:4V y altura del alzado de 2 m. La cimentación profundizará 0,80 
m. en el suelo aluvial y se construirá con escollera hormigonada hasta al 
menos 0,50 m. sobre el nivel del cauce. Se diseña con la colocación de dos 
hileras de piedras entre 70 y 80 cm. de diámetro (550-830 kg). Se colocará un 
geotextil 500 gr/m2 y una capa de 0,20 m. de espesor de piedra seleccionada 
del río, a modo de cama y filtro, entre el talud excavado y la piedra de 
escollera. 

El entronque de la sección del puente con la sección tipo del cauce obliga a 
utilizar muros de escollera hormigonada, con el diseño de muro de gravedad. 
Junto al puente materializará la aleta del estribo y tendrá una inclinación del 
intradós de 1H:5V. La altura del alzado en el puente será de 3,76 m. La 
inclinación del trasdós evolucionará linealmente hasta llegar a la inclinación tipo 
5H:4V. En la margen derecha esta evolución se hace entre el PK 72,12 y el PK 
90. En la margen izquierda entre el PK 72,12 y el PK 80. 

11.1.6 OBRAS DE DRENAJE 

Se construirá la prolongación de las obras de drenaje existentes bajo el camino 
(ODE1 y ODE2) mediante un canal que una la salida de la ODE con la 
escollera del cauce. Dicho canal tendrá una sección triangular de ancho 1 m. y 
lados con pendiente 2H:1V formado mediante excavación por medios 
manuales en suelo de terraplén existente y posterior cubrición con piedras 
seleccionadas del río de tamaño 5 cm colocadas hasta lograr un espesor de 20 
cm. 
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11.2 ACTUACIONES AMBIENTALES 

En la escollera seca de revestimiento de talud se colocarán estacas de sauce.  
y la parte superior de la escollera se cubrirá con tierra vegetal. En el talud se 
colocará una manta de red de coco doble de 225-350 gr/m2. y se procederá a la 
hidrosiembra de herbáceas. 

Se restaurarán todas las superficies afectadas por las obras. Una vez 
descompactada la superficie de terreno afectada por el tránsito de maquinaria 
se extenderá, sobre ella, la tierra vegetal acopiada en la propia obra y se 
procederá al reperfilado y refino de la misma con un buen ajuste fisiográfico 
con el terreno natural. Posteriormente se practicará una siembra manual con 
especies pratenses. 

En el curso de las obras se evitará la afección innecesaria a la vegetación 
situada en el entorno de la presa, apeándose tan sólo los ejemplares arbóreos 
y arbustivos que inevitablemente sea preciso talar. Para ello se delimitará, y en 
su caso se balizará el acceso a la zona de trabajo para evitar la invasión de 
zonas que no deban ser necesariamente afectadas 

12. AFECCIONES 

No se prevé en el presente proyecto la afección a infraestructuras de servicios 
existentes. La senda de acceso por la margen izquierda deberá realizarse sin 
afectar al tendido eléctrico.  

En dicha margen hay árboles marcados con pintura (blanca y amarilla) que 
señalizan el P.R. En caso de ser retirados, se restablecerá la señalización en 
otro árbol próximo.  

Se prevé ocupar dos parcelas de suelo privado en la ejecución de las obras. En 
la parcela 2 se ocupará definitivamente una superficie de esta parcela para dar 
cabida al nuevo cauce. El resto de parcelas afectadas por las obras son de 
titularidad pública. Y el resto de ocupaciones serán con carácter temporal para 
la ejecución de las obras. 

En el Anejo nº 10 Parcelario se detalla las parcelas afectadas por las obras. 

13. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del R.D. 1627//97 de 24 de Octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
adjunta en el Anejo nº 8 de esta Memoria el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud correspondiente al presente Proyecto de Construcción. 
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14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Decreto 112/2012, de 26 de 

Junio,por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la comunidad autónoma del País Vasco, y según 
se dispone en el artículo 4. Apartado a) del RD, se incluye en el Anejo nº 9 el 
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

15. PLAZO DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto es de DOS 
MESES.  

En el Anejo nº 6: Plan de Obra se incluye un cronograma de las actividades 
más importantes.  

16. PRECIOS 

Dado el Plazo de ejecución de las Obras del Presente Proyecto no se 
considera la revisión de los precios. 

17. PRESUPUESTOS 

Según se desprende del Documento nº 4, Presupuesto, los presupuestos para 
el presente Proyecto resultan ser los siguientes: 

Presupuesto de Ejecución Material 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de:  

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (118.889,71 €) 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de:  

CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (171.189,29 €) 
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18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

Anejos a la Memoria: 

Anejo nº 1: Estado Actual. Topografía y Fotos  

Anejo nº 2: Estudio Geológico-Geotécnico 

Anejo nº 3: Informe Ambiental 

Anejo nº 4: Cálculos Hidráulicos 

Anejo nº 5: Cálculos Estructurales 

Anejo nº 6: Plan de Obra 

Anejo nº 7: Justificación de Precios 

Anejo nº 8: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo nº 9: Gestión de Residuos 

Anejo nº 10 Parcelario 

DOCUMENTO II: PLANOS 

PL01- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO   E: Varias 

PL02.1.- ESTADO ACTUAL REGATA–Planta y Perf.Long E:1:500 

PL02.2.- ESTADO ACTUAL PRESA–Planta y Alzado  E: 1:200 

PL03.-   PLANTA GENERAL     E: 1:200 

PL04.1.- OBRAS EN EL CAUCE – Planta y Perf. Long.  E: 1:500 

PL04.2.- OBRAS EN EL CAUCE – Secciones Tipo y Detalles E: Varias 

PL04.3.- OBRAS EN EL CAUCE – Perf.Transversales (2 h.) E: 1:250  

PL05.- DEMOLICIÓN PRESA Planta,Alzado y Secciones E: 1:200 

PL06.- PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN   E: Varias 

DOCUMENTO III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

Capítulo I: Descripción de las obras 

Capítulo II: Unidades de Obra. Medición y Abono 

Capítulo III: Prescripciones Generales  
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de Precios nº 1 

Presupuesto 

19. CONCLUSIÓN 

El presente proyecto contiene todos los documentos necesarios para constituir 
un Proyecto de Construcción y se ha redactado de acuerdo con las 
Recomendaciones y Normas técnicas vigentes en la actualidad. 

En conclusión, se eleva el mismo a la superioridad para su aprobación, si 
procede. 

En Donostia - San Sebastián, Junio de 2.019 

El Autor del Proyecto 
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Alfonso Bernáldez 
Ingeniero de Caminos 

Colegiado 8373. 
 

Felipe Álvarez/Arantza Unzurrunzaga 
Dirección de Obras Hidráulicas 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 


