



ANEJO Nº5 PLAN DE OBRA



1.- PLAN DE OBRA

El plazo total de afección sobre el río Amezketa en el punto del azud alcanza DOS (2) SEMANAS.

En los primeros días se realizará el acceso al río, y a continuación, se realizará la demolición.

	SEMANAS	
UNIDADES DE OBRA	1	2
demolición		
seguridad y salud		
medidas ambientales		

**Gipuzkoako
Foru Aldundia**
Jasangarritasun
Departamentua



**Diputación Foral
de Gipuzkoa**
Departamento de
Sostenibilidad



**Europar Batasunak
kofinantzatua**
**Cofinanciado por
la Union Europea**