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1. AURKEZPENA 
 
 
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia 2014-2022, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren batzarrak 2015eko martxoaren 24an onartu zu-
ena, Foru Aldundi honek epe horretarako bizikleta bidezko mugikortasunaren arloan garatuko dituen politika eta jarduera-ildoak orienta-
tzeko tresna da. 
 
Horiek gauzatze aldera, estrategiak urteko kudeaketa-plana prestatzea aurreikusten du, bertan jasotzeko urtean zehar zabaldu beharreko 
jarduera-programen multzoa. 
 
Era berean, emaitzak ebaluatzeko mekanismo gisa txosten bat idaztea finkatzen du. Txosten hori egiteko bi alderdi hartuko dira oinarri-
tzat: estrategian finkatutako helburuetatik ondorioztatutako emaitzak –adierazle-sistema batean jasoko baitira–, eta urteko kudeaketa-
planean aurreikusitako ekintzen gauzatze-maila. 
 
2017. urteari dagokion kudeaketa-plana egiteko, oinarritzat hartu zen Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko bizi-
kleta bidezko mugikortasunaren arlorako Gipuzkoako Batzar Nagusiek ekitaldi horretarako onarturiko aurrekontua, hain zuzen ere, 
2.348.674 eurokoa. Kopuru horretan ez daude sartuta Foru Aldundi honetako beste departamentu batzuek bizikleta bidezko mugikorta-
sunaren arlora bidera ditzaketen zenbatekoak; bai ordea Bide Azpiegituretako Departamentuak bizikleta-bideen foru-sarea mantentzera 
edo zaintzera bideraturikoak. 
 
Era berean, aipatu beharra dago eraikuntzako inbertsio batzuek Europako Batzordearen diru-laguntza jaso dezaketela gerora, Eskualde 
Garapenerako Europako Funtsaren (EGEFen) bitartez; diru-laguntza horiek ez dute areagotzen aurrekontua, baizik eta jada eginiko ekin-
tzak finantzatzen dituzte. 
 
Beraz, ebaluazio-txosten hau idatzi da (hirugarren txostena da, 2015ean Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia indarrean jarri zenetik), Foru 
Aldundi honek harturiko konpromisoa betetzeko. Dokumentua Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluari igorri beharko zaio, hark aztertu eta 
irizpena eman dezan1. 

                                                
1 Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren araudiak 4. artikuluan ezartzen du bere jarduera-eremua Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia egin, garatu eta ebaluatzera mugatuko dela. 
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2. 2017ko KUDEAKETA-PLANEAN AURREIKUSIRIKO EKINTZEN  EBALUAZIOA 
 
 
Jarraian, Bizikletaren Estrategiaren 2017ko Kudeaketa Planean aurreikusiriko ekintzak aurkeztuko dira, eta gauzatze-mailaren arabera ho-
rietako bakoitzari eginiko balorazioa. 
 
Informazio hori 11 ardatz estrategikoen eta Bizikletaren Estrategiak ardatz horiek zabaltzeko aurreikusitako lan-programen arabera egitu-
ratua dago. Hartara, 2017an ardatz bakoitzean egindako aurrerapenak azter daitezke eta aurreko urteetan lortutako emaitzekin aldera 
daitezke, horien garapena ikusteko. 
 
Jarraian aurkezten diren datu ekonomiko guztiek BEZa barne hartzen dute. 
 
 
 
1. ARLOA: Azpiegiturak eta zerbitzuak 
 
 
2.1. Azpiegiturak eta zerbitzuak 
 
1. Udal azpiegitura- eta zerbitzu-sareak osatzea eta h obetzea 
 

Programak Aurreikusitako ekintzak Aurreikusitako aurr e-
kontua  Gauzatze-maila 

1.1 Udal-azpiegiturak 
eta -zerbitzuak sor-
tzeko programa 

Udalentzako diru-laguntzen deialdia, 
bizikleta-bideak/oinezko bideak eraiki-
tzeko proiektuak idazteko edo bide 
horiek eraiki, berritu eta hobetzeko 
proiektuak gauzatzeko. 

75.000,00 € Gauzaturiko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                    73.516,68 € 
Desbideratzea:                                          - % 1,97 
 
3 udali eman zaizkie diru-laguntzak (Anoeta, Es-
koriatza, Lazkao). 
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2. Foru azpiegitura- eta zerbitzu-sareak osatzea eta h obetzea 
 

Programak  Aurreik usitako ekintzak  Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

2.1 Foru-azpiegiturak 
eta -zerbitzuak sor-
tzeko programa 

Foru bizikleta-bideen oinarrizko sareko 
tarte berrietan inbertitzea: 
 
1. Bidasoa Ospitalea – Amuteko bi-

degurutzea (Hondarribia) tartea 
eraikitzea.2 

2. Azitain – Maltzaga (Eibar) tartea 
eraikitzeko proiektua idaztea. 

3. Lezo – Pasai Donibane tartea erai-
kitzea3. 

 

1.955.800,00 € Ekintza partzialki gauzatu da: 
 
− Bidasoa Ospitalea – Amuteko bidegurutzea 

tartearen lizitazioa eta gauzatzea ez ziren bu-
rutu, Portu eta Itsasertzen Zuzendaritza Na-
gusiaren derrigorrezko baimena jasotzean 
izaniko atzerapenagatik. 
 
Hala ere, kopuru hori Urrestillako bidegorria 
kofinantzatzeko eta Antzuolako Iraetako tune-
laren mantentze- eta zaintze-lanetarako bide-
ratu zen. 
 

− Azitain – Maltzaga tartea eraikitzeko proiektua 
idatzi zen. 
 

− Lezo – Pasai Donibane tartearen hiru fasee-
tako lehena eraiki zen. 

 
Ekintza horiez gain, Zegama – Ondaraldea 
Poligonoa bizikleta-bidearen hasiera egin da, 
Bide Azpiegituretako Departamentuaren esku-
tik (hori ez dago sartuta Mugikortasuneko eta 
Lurralde Antolaketako Departamentuaren au-

                                                
2 Bidasoa Ospitalea – Amuteko bidegurutzea tarteko bizikleta-bidea eraikitzeko proiektua EGEF Eskualde Garapenerako Europako Funtsak kofinantzatu du % 65ean, Interreg V-A 
Espainia-Frantzia-Andorra Programaren bidez (POCTEFA 2014-2020). 
3 Azitain – Maltzaga (Eibar) eta Lezo – Pasai Donibane bizikleta-bideak eraikitzeko proiektuak Europako Batzordearen diru-laguntzaren xede izango dira, EGEF Eskualde Garapene-
rako Europako Funtsaren bidez. 
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rrekontuan). 
 
Gauzaturiko aurrekontua:               2.077.448,39 € 
Desbideratzea:                                         + % 6,22                            

2.2 Foru-sarea zain-
tzeko programa 

Bizikleta-bideen foru-sarea zaintzeko 
lanak egitea; lan horiek kontratu inte-
graletan sartuta daude. 
 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Gauzaturiko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                  845.500,00 € 

2.3 Foru-azpiegiturak 
eraberritzeko eta ho-
betzeko programa 

Bizikleta-bideen foru-sareari jarraipena 
egitea: kontagailuak: kontagailuak 
mantentzea, SMS, pilak aldatzea. 
. 

Zehaztu gabeko 
kopurua 

Gauzaturiko ekintza 
Gauzaturiko aurrekontua:                    12.823,58 € 

Kontagailu berriak eskuratzea 90.000,00 € Gauzaturiko ekintza 
Gauzaturiko aurrekontua:                    59.411,00 € 
Desbideratzea:                                        - % 33,99 
 
Aurretik txosten bat idatzi zen, oinezkoen eta bizi-
kleten aforalekuen foru-sarean kontagailu auto-
matikoak jartzeko beharrari buruz. 

 
 
 
3. Bizikletak galtzadetan sartzea: trafikoa moteltzea 

 
Programak  Aurreik usitako ekintzak  Aurreikusitako aurr e-

kontua  
Gauzatze-maila  

3.1 Hiri-esparruan 
trafikoa moteltzeko 
programa 

Trafikoa moteltzeko ekintzak hiri-
eremuetan, eta txirrindulariak galtzadan 
sartzea 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Gauzaturiko ekintza 
Gauzaturiko aurrekontua:                  262.116,40 € 
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2 ekintza burutu dira: oinezkoen bidegurutzea 
hobetzea eta espaloia eraikitzea N-634 errepidea-
ren 27'400 KP-n; eta oinezkoen bidegurutzea 
hobetzea GI-2630 errepidearen 18'400 KP-n. 

 
 
 
 
2. ARLOA: Sustapena, kudeaketa eta erregulazioa 
 
2.2. Azpiegiturak eta zerbitzuak 
 
1. Udal azpiegitura- eta zerbitzu-sareak osatzea et a hobetzea  
 

Programak  Aurreik usitako ekintzak  Aurreikusitako aurr e-
kontua 

Gauzatze-maila  

1.2 Prestakuntza-
programa udal-
azpiegitura eta -
zerbitzuen arloan 

Bizikleta bidezko mugikortasunari bu-
ruzko nazioz gaindiko jardunaldia, ar-
duradun teknikoak eta politikoak sen-
tsibilizatzeko eta gaitzeko. 

40.000,00 € Gauzaturiko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                    35.202,75 € 
Desbideratzea:                                        - % 11,99 
 

Arduradun teknikoak eta politikoak 
sentsibilizatzeko eta gaitzeko mugaz 
gaindiko ekintzak: 
 
1. Tokiko bizikleta-politiken gida idaz-

tea, argitaratzea eta hedatzea 
(Ederbidea proiektua, POCTEFA) 
 
 

2. Bizikleta bidezko mugikortasunari 
buruzko ezagutzak trukatzeko eta 

 
 
 
 
30.000,00 € 
 
 
 
 
 
17.545,00 € 

Gauzaturiko ekintza. 
 
 
 
Gauzaturiko aurrekontua:                    21.670,60 € 
Desbideratzea:                                        - % 27,76 
 
 
 
 
Gauzaturiko aurrekontua:                    13.702,50 € 
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gogoeta egiteko foroa dinamiza-
tzeko zerbitzua (Ederbidea proiek-
tua, POCTEFA) 

 

Desbideratzea:                                           % 0,004 

 
 
5. Bizikleta turismorako eta naturara iristeko auke ra bihurtzea 
 

Programak  Aurreik usitako ekintzak  Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

5.1 Nazioarteko bizi-
kleta-sareak bultza-
tzeko programa 

EuroVelo sareari eta mugaz gaindiko 
beste ekimen batzuei jarraipena eta 
laguntza ematea: 
 
1. Mugikortasuneko eta Garraioko 

Zuzendaritza Nagusiak EuroVelo 
sareari eginiko jarraipen-ekintzekin 
eta Conseil départemental des 
Pyrénées Atlantiques erakundeare-
kiko lankidetzarekin jarraitzea. 
 

2. Bizikleta-bideen plangintza integra-
tuari buruzko agiri laburtua egitea 
(EDERBIDEA proiektua, POC-
TEFA). 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 
 

Ekintza partzialki gauzatu da. 
 
1. Espainiako estatuan EuroVelo proiektuaren 

gauzatzearen eboluzioa jarraitzeaz gain, GFA 
2017an EuroVelo-ren Koordinazioko Zentro 
Nazionalean sartu da. 

 
Gauzaturiko aurrekontua: 500,00 € 

 
2. Plangintzari buruzko agiri laburtua egitea 

Conseil départemental des Pyrénées Atlanti-
ques erakundearen esku dago, eta 2018ra lu-
zatu da. 
 

5.2 Bizikleta barne 
hartzen duten tu-
rismo-produktuak 
sustatzeko programa 

Bizikletaren aldeko turismo-produktuei 
informazioaren arloko laguntza, eta, 
hala badagokio, laguntza ekonomikoa. 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Gauzaturiko ekintza. 
 
- Sister and the city argitaratzea (2017an za-

baldua, 2016ko aurrekontuaren kontura). 

                                                
4 Adierazi da aurreikusiriko aurrekontuarekiko desbideratzerik ez dela egon; izan ere, 2016an lehenengo ordainketa egin zen, 3.842,50 eurokoa. 
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5.4 Bizikletazko tu-
rismoa barnealdean 
eta kanpoaldean za-
baltzeko programa 

Aisialdirako (norberarena, familiakoa, 
eskolakoa, elkarteena, eta abar) Gipuz-
koako bizikleta-bideen sarea ezaguta-
razteko eta haren erabilera sustatzeko 
ekintzak, egungo plataformen bidez. 
 

Zehaztu gabeko kopu-
rua  
 

Gauzaturiko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                      2.500,00 € 
 
Kopuru hori Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkar-
teak sustaturiko proiektuari (Emakume bizian / 
Mujeres en bici) emaniko diru-laguntzari dagokio. 
 
Horrez gain, informazioa zabaltzeko zenbait bideo 
egin eta zabaldu dira TeleDonostin, eta, gainera, 
zenbait artikulu berezi argitaratu dira Diario Vasco 
egunkarian. 

 
 
 
6. Bizikleta eguneroko jarduera fisikoan eta osasun ean txertatzea 
 

Programak  Aurreik usitako ekintzak  Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

6.4 Kirol-
instalazioetara joa-
teko bizikleta eta mu-
gikortasun iraunkorra-
ren programa 

Kirol-instalazio publikoetara joateko 
modu aktiboak sustatzeko jarduerak; 
horretarako, sustapen-kanpaina eragin-
korra egingo da, modu seguruan apar-
katzeko baldintza egokiak eskaintzea-
ren inguruan. 

Zehaztu gabeko kopu-
rua  
 

Gauzatu gabeko ekintza. 
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7. Bizikleta eskolaumeen prestakuntzako elementutza t jasotzea 
 

Programak  Aurreikusitako eki ntzak Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

7.1 Bizikletaren erabi-
lerako gaitasunen 
inguruko prestakun-
tza-programa 

Bizikletaren erabilerako gaitasunen 
inguruko prestakuntza-programa: Udal-
esparruan eta hezkuntza-esparruan 
bizikletaren erabilerako gaitasunetan 
parte hartzen duten eragileen presta-
kuntza. Helburua da gero beraiek ikas-
leak heztea eta haien artean bizikleta-
ren erabilera bultzatzea, eta bizikletako 
gaitasunak modu seguruan sustatzea. 

Ez da aurreikusten gas-
turik sortuko duenik. 
 

Gauzatu gabeko ekintza. 

 
 
 
8. Bizikletaren aukera jasotzea lan-jardueretako ze ntroetara iristeko 
 

Programak  Aurreik usitako ekintzak  Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

8.2 Foru Aldundiko 
lantokietara oinez eta 
bizikletaz iristea sus-
tatzeko programa 

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen 
Mugikortasun Iraunkorraren Kudeaketa 
Plana egitea eta hedatzea 2017-2019 
aldirako: lantalde bat eratzea Kudea-
keta Plana egin eta hedatzeko. 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Lantaldea eratu zen eta lehenengo bilera egin 
zuen. Bertako ondorioak Mugikortasuneko eta 
Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari hela-
razi zitzaizkion, eman beharreko hurrengo urra-
tsak erabaki zitzan. 
 
Zehazki esateko, hainbat sailekiko (Gizarte Poli-
tika, Kultura, eta abar) harremanak hasi ziren, 
bizikletak aparkatzeko moduluak ezartzeko au-
kera eskaintzeko. 
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9. Bizikletaren eta mugikortasunaren gaineko pertze pzio soziala aldatzea  
 

Programak  Aurreikusitako eki ntzak Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

9.1 Helduen bizikleta 
bidezko zirkulazioko 
trebetasunak areago-
tzeko programa 

Bizikleta-bideen foru-sarearen funtzio-
namendu-arauak zabaltzea eta haren 
erabiltzaile-mota desberdinen arteko 
elkarbizitza hobetzea: bizikleta-bideen 
foru-sarearen funtzionamendu-arauak 
azaltzeko liburuxka egitea, sare hori 
zabaldu eta ezagutarazteko, eta haren 
erabiltzaile-mota desberdinen arteko 
elkarbizitza hobetzeko 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Gauzatu gabeko ekintza. 
 
Liburuxka hori egitea 2018ra atzeratu da. 
 
Horri dagokionez, Eibarren bizikletan ibiltzen ikas-
teko ikastaro bat egin da helduentzat, eta Udalak 
errepikatu egin du ikastaroa (5.687,65 €-ko kos-
tua). 

9.2 Kulturako osagai 
gisa bizikletaren era-
bilera sustatzeko pro-
grama 

Bizikletari babesa ematea Foru Aldun-
diak parte hartzen duen kultura-
ekintzetan, eta tokiko administrazioei 
laguntza ematea eginkizun horretan 
bertan: 
 
Mahai-inguruak antolatzea Cristina 
Enea Fundazioarekin lankidetzan (eta 
noizean behin Donostiako Udaleko 
Ekologia Departamentuarekin, hilero 
Tabakaleran programatzen direnen 
esparruan). Ekintza horiek beste herri-
ren baten programa litezke geroago. 
 
 
 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Gauzatu gabeko ekintza. 

9.3 Bizikleta susta-
tzeko programa 

Ekimenak garatzea sustapenaren espa-
rru zabalean: 
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1. gipuzkoabizikletaz.eus webgunea 
eta sarea sozialak (Facebook eta 
Twitter) eguneratu eta dinamiza-
tzea. 

 
 

7.623,00 € Gauzaturiko ekintza.  
Gauzaturiko aurrekontua:                    10.744,80 € 
Desbideratzea:                                       + % 40,95     

2. “Bizikletaz” aldizkaria argitaratzea 25.000,00 € Gauzaturiko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                    24.960,00 € 
Desbideratzea:                                          - % 0,16 
 
2017an 4 zenbaki argitaratu dira, bakoitzetik 
9.000 ale. 

3. Twitter eta Facebook-en sustapen-
kanpaina kontratatzea, jarraitzaile 
gehiago lortzeko. 

 

1.000,00 € 
 

Gauzatu gabeko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                                  0 € 

4. Lankidetza-hitzarmena Gipuzkoako 
Ikastolen Elkartearekin eta Kilome-
troak Kultur Elkartearekin, Kilome-
troak festarainoko bidea bizikletaz 
egitea sustatzeko eta errazteko. 
 

7.260,00 € 
 

Gauzaturiko ekintza.  
Gauzaturiko aurrekontua:                      7.260,00 € 
Desbideratzea:                                              % 0,0                  

5. Mugitzeko garraiobide gisa bizikleta 
erabiltzearen alde Gipuzkoan egi-
ten den lana ageriagoan jartzea: 

 
Ekitaldi bat antolatu eta egitea, eta 
bertan ekintzak egitea bizikletaren 
erabileraren alde egiten den lana 
ezagutarazteko. 

 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Gauzaturiko ekintza.  
Gauzaturiko aurrekontua:                    34.967,29 € 
 
- Bicibizi  
- Guztiok Mugituz Saria  
- Mugikortasun Astea 
- Tolosako Bizibira Mugikortasun Astea 
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9.4 Erakunde sozialek 
bizikleta sustatzeko 
dituzten ekimeneta-
rako pizgarrien pro-
grama 

Bizikleta sustatzen duten ekimen sozia-
lei laguntza: 
 
Bizikleta garraiobide gisa erabiltzea 
sustatzeko jarduerak egiten dituzten 
elkarteentzako laguntzen deialdia. 
 

20.000,00 € 
 
 

Gauzaturiko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                    24.335,72 € 
Desbideratzea:                                      + % 21,685 
 
4 entitateri eman zaizkie diru-laguntzak. 

9.6 Kanpoko lankide-
tzarako programa, 
mugikortasun iraun-
korrarekin eta bizikle-
tarekin lotuta 

Mugaz gaindiko bizikleta bidezko mugi-
kortasunari buruzko EDERBIDEA proi-
ektuan programaturiko ekintzak gauza-
tzea: 

 
1. Bidasoa Ospitalea – Amuteko bi-

degurutzea bizikleta-bidea/oinezko 
bidea eraikitzea. 
 

2. Tokiko bizikleta-politiken mugaz 
gaindiko gida egitea. 
 

3. Mugaz gaindiko foro bat sustatzea, 
bizikleta bidezko mugikortasunari 
buruzko ezagutzak trukatzeko eta 
gogoeta egiteko. 
 

4. Bizikleta bidezko mugikortasunari 
buruzko mugaz gaindiko jardunal-
dia. 

 Gauzaturiko ekintzak. 
 
 
 
 
Ikus 2.1 programa 
 
 
 
Ikus 1.2 programa 
 
 
Ikus 1.2 programa 
 
 
 
Ikus 1.2 programa 

 
 
 
 
                                                
5 Aurreikusitako aurrekontuarekiko gertatu den desbideratze positibo horren arrazoia da ASPANOGI elkarteari diru-laguntza nominatibo bat eman zaiola. 
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10. Bizikletari laguntzeko plangintza- eta arau-esp arru bat sortzea 
 

Programak  Aurreikusitako eki ntzak Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

10.2 Bizikletarekin 
lotutako beste araudi 
eta gomendio batzuk 
garatzeko eta hobe-
tzeko programa 

Mugikortasunaren edo trafikoaren udal-
ordenantzetarako orientabidea ematen 
duen agiria behin betiko idaztea eta 
argitaratzea, bizikletazko eta oinezko 
mugikortasuna hobeto barneratzeko 
araudietan. 
 

Zehaztu gabeko kopu-
rua  
 

Gauzaturiko ekintza. 
Gauzaturiko aurrekontua:                      7.997,60 € 
 
Agiri honen 400 ale argitaratu ziren liburu-
formatuan, eta pdf formatuan ere argitaratu zen. 
 
Era berean, oinezko eta bizikletazko mugikorta-
sunaren udal-ordenantzei buruzko II. Lan Jardu-
naldietan aurkeztu zen. Jardunaldiak otsailaren 
21ean izan ziren Donostian, eta bertara 66 per-
tsona joan ziren. 
 

10.3 Mugikortasun 
iraunkorra eta aktiboa 
(oinezkoa eta bizikle-
tazkoa) sustatzeko 
zerga-programa 

Egungo zerga-sistemaren eta horrek 
mugikortasun-aukeretan dituen eragi-
nen azterketa egiten hastea. Azterketa 
horren helburua izango da joan-etorri 
aktiboak zerga bidez sustatzeko formu-
lak aztertzea. 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Gauzatu gabeko ekintza. 
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11. Bizikletaren politika kudeatzeko tresnak sendot zea edo sortzea 
 
 

Programak  Aurreik usitako ekintzak  Aurreikusitako aurr e-
kontua  

Gauzatze-maila  

11.1 Gipuzkoako Bizi-
kletaren Kontseilua 
dinamizatzeko pro-
grama 

2016an hasitako dinamikarekin jarrai-
tzea. Dinamika horren helburua da 
hezkuntza, informazio, komunikazio 
eta turismoaren arloetan eragitea. 

Ez da aurreikusten be-
rariazko gasturik sor-
tuko duenik. 

Gauzaturiko ekintza. 
 
Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak bi bilera egin 
ditu 2017an. 
 

11.2 Gipuzkoako Bizi-
kletaren Behatokia 
dinamizatzeko pro-
grama 

Bizikleta-bideen foru-sarearen erabil-
tzaileen profilen eta iritzien azterketa-
lanetan jarraitzea: 
 
Bizikleta-bideen foru-sareko erabiltzai-
leei urteroko inkesta egitea. 
 

13.000,00 € 
 

Gauzaturiko ekintza.  
Gauzaturiko aurrekontua:         11.927,52 € 
Desbideratzea:                                          - % 8,24 

Bizikleta-bideen foru-sareko txirrindula-
rien eta oinezkoen zirkulazioaren az-
terketa-lanetan jarraitzea: 
 
Bizikleta-bideen foru-sareko txirrindula-
rien eta oinezkoen zirkulazioari bu-
ruzko kontagailu automatikoen sareko 
datuak ustiatzea. 
 

Ez du berariazko gastu-
rik sortzen. 

Ekintza 2018ra atzeratu da. 

Zikloteka Gipuzkoako Bizikletaren Do-
kumentazio Zentroaren zuzendaritza 
eta finantzaketa. 

8.000,00 € Gauzaturiko ekintza.  
Gauzaturiko aurrekontua:                      8.000,00 € 
Desbideratzea:                                              % 0,0       
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Zikloteka ekimen aitzindaria da Europan, eta Cris-
tina Enea Fundazioarekin elkarlanean egiten da. 
Espazio fisikoa eta birtuala ditu, eta haietan, bizi-
kletarekin, garraiobide gisa, lotura duten Gipuz-
koan eginiko dokumentuen funtsa dago profesio-
nalentzat, erakundeentzat eta interesa duen 
beste edonorentzat; 2.000 erreferentzia baino 
gehiago daude gaur egun, idatzizko euskarrian, 
euskarri grafikoan eta ikus-entzunezko euska-
rrian. 
 

Hitzarmena EHUrekin eta Cristina 
Enea Fundazioarekin, ikerketa-beka 
bat emateko. 
 
Ikerketa kualitatiboa, eguneroko txi-
rrindulariek bizikleta-bideei buruz duten 
ikuspegia aztertzeko. 

Zehaztu gabeko kopu-
rua 

Ekintza 2018ra atzeratu da. 
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3.  BIZIKLETAREN ESTRATEGIA EBALUATZEKO ADIERAZLE SISTE MA 
 
 
Adierazi moduan, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia ebaluatzeko adierazle-sistema bat dago. Adierazle horiek Estrategiako helburuen 
ondorioz sortzen dira, eta kapitulu honetan aztertuko ditugu. 
 
2016ko Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia ebaluatzeko txostenean egiaztatu zen ezin izan zela adierazleen heren bati baino gehiagori 
buruzko informazioa bildu, hala datu batzuk ezin zirelako eskuratu nola beste datu batzuk argitaratzeko maiztasuna zenbait urtetakoa 
zelako. 
 
Horrenbestez, txosten honetan kontuan hartuko dira urtero argitaratzen diren adierazleak soilik; dena den, jatorrizko multzoko zenbakiak 
bere horretan utziko dira, erraz aurkitzeko eta hurrengo urteetan argitaratuko diren txostenekin erkatu ahal izateko. 
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3.1. Mugikortasun-helburu orokorrei lotutako adiera zleak 
 
 

3. helburua  
Herrien arteko joan-etorri aktiboak (oinezkoak eta bizikletazkoak) areagotzea. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

3.1 Erabiltzaile-kopurua Oinarrizko Foru Sarean 
jarraipena egiten den tarteetan. Urtean eta 
laurtekoan izandako aldaketa.  
 

• 7.747.108 joan-etorri (2015eko datuak). 
• Urtean izandako aldaketa: % 14,12 
• Laurtekoan izandako aldaketa: % 37,79 

3.2 Txirrindularien kopurua eta ehunekoa Oina-
rrizko Foru Sarean jarraipena egiten den tarte-
etan. Urtean eta laurtekoan izandako aldaketa. 
 

• 1.544.694 joan-etorri bizikletaz (2015eko datuak). 
• Joan-etorri guztien % 19,93. 
• Urtean izandako aldaketa: % 12,57 
• Laurtekoan izandako aldaketa: % 27,07 

Balorazioa ☺ 
 
Oinezkoen eta txirrindularien joan-etorri kopurua Oinarrizko Foru Sarean nabarmena da eta etengabe ari da hazten; hain zuzen ere, 2015. urteari dago-
kion Bizikletaren Munduko Adierazlearen arabera (adierazle hori Eco-Computer enpresak egiten du, txirrindularien-oinezkoen aforoen sistema automati-
koetako sektorean munduko liderrak), Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sareak munduko errekorra lortu zuen urte horretan, bizikletaren erabileran au-
rrera egiteari dagokionez (% 12,6ko datuarekin, munduko batez bestekoa % 3koa izan zen bitartean). 
 
Joan-etorrien bolumen hori Lurraldebusek 2015ean garraiaturiko bidaiarien % 33,8 da. 
 
Txirrindularien joan-etorriek ere gora egiten dute nahiko bizkor; alabaina, erabiltzaile guztien % 20 baino ez dira. 
 
Besteak beste, arrazoi hauengatik handitu da erabilera: bizikleta-bideen foru-sarearen luzera areagotu egin da; udalerrietan hobetu egin dira oinez edo 
bizikletaz ibiltzeko baldintzak; udalek hainbat ekimen abiarazi dituzte bizikletaren erabilera handitzeko; aldaketak gertatzen ari dira mugikortasunaren 
kulturan, bereziki gazteen artean; krisi ekonomikoak eragina izan du; erregaien prezioa garestitu egin da, eta abar. 
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3.2. Azpiegitura-helburuei lotutako adierazleak 
 
 

1. helburua  
Bizikletarako eta trafikoa moteltzeko hiri-azpiegiturak osatzea Gipuzkoako udalerrietatik % 50etan. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

1.1 Bizikletarako hiri-azpiegiturak egin dituzten edota beren eskumeneko bideetan 
trafikoa moteltzeko neurriak finkatu dituzten Gipuzkoako udalerrien ehunekoa. 
 

53 udalerri (% 59,6). 

1.2 Oinarrizko Tokiko Sarean egindako bizikleta-bideen/oinezko bideen luzera eta 
ehunekoa, guztira eta ibilbideka zehaztuta.  

IBILBIDEA Luzera 
(km) Gauzatze % 

1. ibilbidea: Donostia – Irun 27,515 % 67,3 

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku 16,900 % 57,6 

3. ibilbidea: Donostia – Beasain 24,188 % 69,6 

4. ibilbidea: Debarroa 9,161 % 47,2 

5. ibilbidea: Urola Bailara 6,997 % 68,2 

6. ibilbidea: Bergara – Beasain 2,437 % 75,1 

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara 3,961 % 90,8 

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara 2,933 % 100,0 

9. ibilbidea: Ego Bailara 0,000 % 0,0 

Guztira 94,093 % 62,5 
 

Balorazioa ☺ 
 
Bizikletaren Estrategiaren helburu hau erdietsita dago, udalerrien % 60k hiri-azpiegiturak baitituzte bizikletetarako. Bestalde, oinarrizko tokiko sareen 
gauzatze-maila LAPen aurreikusitakoari erreparatuta, % 62,5ekoa da jada; horrek esan nahi du ehuneko puntu 1 areagotu dela 2016ko datuekin aldera-
tuta. 
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2. helburua  
Bizikleta Bideen Foru Sarea aurreikusitako luzera osoaren % 80raino osatzea, egungo sarea bikoizteko. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

2.1 Oinarrizko Sarean egindako bizikleta-bideen/oinezko bideen luzera, guztira eta 
ibilbideka zehaztuta. 
 

IBILBIDEA Luzera (km) 

1. ibilbidea: Donostia – Irun 28,010 

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku 22,826 

3. ibilbidea: Donostia – Beasain 58,344 

4. ibilbidea: Debarroa 35,148 

5. ibilbidea: Urola Bailara 33,494 

6. ibilbidea: Bergara – Beasain 5,416 

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara 10,132 

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara 22,318 

9. ibilbidea: Ego Bailara 0,000 

Guztira 215,688 
 

2.2 Oinarrizko Foru Sarean egindako bizikleta-bideen/oinezko bideen luzera eta 
ehunekoa, guztira eta ibilbideka zehaztuta. 
 

IBILBIDEA Luzera 
(km) Gauzatze % 

1. ibilbidea: Donostia – Irun 0,494 % 3,6 

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku 5,926 % 10,9 

3. ibilbidea: Donostia – Beasain 34,156 % 50,5 

4. ibilbidea: Debarroa 25,987 % 42,1 

5 .ibilbidea: Urola Bailara 26,497 % 69,1 

6. ibilbidea: Bergara – Beasain 2,978 % 11,3 

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara 6,172 % 100,0 

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara 19,385 % 100,0 

9. ibilbidea: Ego Bailara 0,000 % 0,0 

Guztira 121,595 % 42,0 
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2.3 Egungo Oinarrizko Foru Sarearen luzerak laurteko bakoitzerako planifikatu-
tako Sarearekiko izandako desbideratzea. 
 

% -24,1 

Balorazioa � 
 
Gaur egun, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak  216 km ditu, eta programazioaren bi laurtekoak amaitzean LAPen aurreikusitako luzera 
osoarekin alderatuta (440 km), gauzatze-maila % 49koa da. Kopuru horrek esan nahi du 2,3 km gehiago daudela 2016. urtearekin alderatuta; hau da, 
ehuneko 0,3 puntu handitu da planifikatutako sarearen luzera osoa kontuan hartuz. 
 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak aurreikusten zuen Oinarrizko Foru Sareak  160,2 km-ko luzera izango zuela lehen laurtekoa-
ren amaieran. Hala ere, aldi hori amaitzean dugun luzera 121,6 km-koa da, helburu horren % 75,9 alegia. 
 
Gauzatze-maila (LAPen aurreikusitako amaierako luzerarekiko) % 100 era iristen da Oinarrizko Foru Sarearen bi ibilbidetan (Bidasoa bailara eta Leitza-
ren bailara) eta ia % 70era Urolan. Aldiz, lau ibilbidetan gauzatze-maila % 15 baino txikiagoa da. 
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3. helburua  
Egun dauden bizikleta-bideetan mantentze- eta eraberritze-lanak egitea, egungo funtzionalitateari eutsi diezaioten edo hura hobetu dezaten. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

3.1 Zaintze- eta jarraipen-protokoloa duten Oinarrizko Foru Sareko bizikleta-
bideen eta oinezko bideen luzerak, guztira eta ibilbideka zehaztuta. 
 

IBILBIDEA Luzera (km) 

1. ibilbidea: Donostia – Irun 0,06 

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku 3,997 

3. ibilbidea: Donostia – Beasain 32,577 

4. ibilbidea: Debarroa 21,189 

5. ibilbidea: Urola Bailara 25,307 

6. ibilbidea: Bergara – Beasain 2,985 

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara 6,177 

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara 0,07 

9. ibilbidea: Ego Bailara 0,08 

GUZTIRA 92,232 
 

Balorazioa ☺ 
 
Gaur egun eginda dauden Oinarrizko Foru Sareko 120,7 kilometroetatik 92,2 km-ren zaintze-lanak eta jarraipena GFAk egiten du, eta hori, Leitzaren 
Bailara kenduta, Sare horren % 92,9 da. 
 

 
 
 

                                                
6 Gaur egun ibilbide honetan ez dago foru-titulartasuneko inongo tarterik zerbitzuan. 
7 22,3 km-ko luzera duen ibilbide hau foru-titulartasunekoa da, salbu 2,9 km-ko tarte bat; horren titularra Andoaingo Udala da. Antzinako trenbide-plataforma da, eta oinezko eta 
txirrindulariez gain, baso-ustiaketan lan egiten duten motordun ibilgailu astunek ere erabiltzen dute. Haren kudeaketa Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Ore-
kako Departamentuari dagokio. Ez dugu informaziorik egiten diren zaintze-lanen inguruan. 
8 Gaur egun ibilbide honetan ez dago inongo tarterik zerbitzuan. 
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3.3. Zerbitzuekin zerikusia duten helburuekin lotut ako adierazleak 
 
 

2. helburua  
Sareak sortzea Gipuzkoako esparruan, eskaini ahal izateko bai alokairu-zerbitzuak eta bizikleta-erregistroak, bai lapurreten kontrako sistemak, konpon-
keta-zerbitzuak, bizikletarekin lotutako informazioa trukatzekoak, eta abar. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

2.1 Sare horiek izatea (Bai / Ez). Ez 
 

Balorazioa � 
 
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak ez du programatu ez aurtengorako ez aurreko urteetarako ere, helburu honekin loturiko 
inongo ekintzarik. Era berean, beste erakunde batzuetan ere ez da antzeko ekimenik sortu, dakigunaren arabera. 
 

 
 
 
3.4. Helburu politikoekin lotutako adierazleak 
 
 

1. helburua  
Bizikletaren Kontseilua administrazioen ekimenak koordinatzeko eta bizikletarekin lotutako informazioa trukatzeko espazio bihurtzea. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

1.1 Bai / Ez 
(Adierazle hau zehazteko, Kontseiluaren jar-
dueren deskripzioa eta ebaluazioa behar da) 

Bai. 

Balorazioa � 



 
 
 

-24- 
 

 
Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak (GBK) gogoeta-prozesua bizi izan zuen 2014-2015 aldian, berregituratu eta indarberritzeko, ikusirik bere funtzio-
namendu-dinamikaren oinarria zela, batez ere, GFAk bizikleta-mugikortasunaren arloan eginiko jardueren berri ematea kontseiluko kideei. Bat etorri 
ziren honetan: Araudiak GBK-ri esleituriko gainerako berariazko eginkizunak ahaztu egin zirela, eta, ondorioz, horrek kideen artean interes eta motibazio 
falta eragin zezakeela. Horrela, arriskuan jar zitekeen aholkularitza-erakunde gisa zuen etorkizuna. 
 
Eginiko gogoetaren ondorioz, GBK-ren balorazio positiboa ondorioztatu zen: erakunde hori bizikleta-mugikortasunaren arloko eragile nagusiak biltzen 
dituen erakundetzat jotzen da, haien arteko topaketak eta trukeak ahalbidetuz; era berean, gaitasun handia esleitzen zaio. Haren helburuak dira erakun-
dea foro dinamikoagoa eta eragileagoa bihurtzea, arlo horretan eztabaidatu eta proposamenak egingo dituena eta bere kideen partaidetza sustatuko 
duena. Horregatik, baliabide egokiak eman behar zaizkiola irizten da, denboran iraun dezan eta hobetu dadin, eta tokiko eta eskualdeko ekintzak koordi-
natu eta eragiteko gaitasuna izan behar duela irizten da. Zehazki esateko, 6 lan-esparru zehaztu ziren erakundearen arreta-gune gisa, eta horiek dagoz-
kien lan-batzordeak sortuko lituzkete. Era berean, GBK-ren osaketa berritzea eta herritarren foroa sortzea proposatu zen. 
 
Gogoeta-prozesu horri erantzuna emateko, 2016ko urtarrilean GFAk proposamen bat aurkeztu zion GBK-ri, interesa zuten eragileekin lantalde bat sor-
tzeko eta horrela urte horretan lor zitezkeen helburuak adosteko hezkuntzaren, informazioaren, komunikazioaren eta turismoaren arloetan. Lan horren 
helburua izango litzateke: 
 
− Gipuzkoan bizikletaren kultura sustatzearen arloan egiten den lanari balioa ematea eta ikusaraztea; 
− metaturiko ezagupen teknikoa trukatzea; 
− sortzen ari den enpleguaren berri ematea; 
− egungo bizikletaren azpiegiturek eta egokitutako inguruneek eskaintzen dituzten jarduera-aukerak agerian jartzea; 
− bizikletak baliabide eta turismo-erakargarritasun gisa dituen aukerak sustatzea. 
 
2017an zehar GBK elkarteak 2 ohiko bilera egin ditu, eta bere kideen bertaratzea honela garatu da urtean barrena: otsailean deituriko erakundeen % 36, 
eta azaroan deiturikoen % 35. Kopuru horiek ehuneko 10 puntuko beherakada agertzen dute 2016ko bertaratzearen batez bestekoarekin (% 45) aldera-
tuta eta 16 puntukoa, berriz, 2015eko bertaratzearekin (% 52) alderatuta. 
 
2017an barrena, “Iraurgi Berritzen” landa-garapen elkartea sartu da Kontseiluan; elkarte horretan biltzen dira Azpeitia, Azkoitia eta Zestoa udalerriak. 
 

 
 
 

2. helburua  
Gipuzkoako Bizikletaren Behatokia garatzea, bizikleta bidezko mugikortasuna ezagutzeko oinarrizko tresna gisa. 
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Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

2.1 Bai / Ez 
(Adierazle hau zehazteko, Behatokiaren jar-
dueren deskripzioa eta ebaluazioa behar da) 
 

Bai. 

Balorazioa ☺ 
 
2017an barrena, Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak jarraitu egin du Bizikleta Bideen Foru Sarearen erabileraren eta bizikletaren erabileraren jarraipen-
lanak egiten; horien helburua Sarearen kudeaketa eta mantentze-lanak hobetzea da. 
 
Datu horiek garrantzitsuak dira, Bizikleta Bideen Foru Sarean erregistratzen diren fluxuei buruzko ezagutza zehatza eskaintzen dutelako, eta, aldi be-
rean, denboran zehar nolako bilakaera izan duten jakin daitekeelako. Hortaz, lortutako datuak funtsezkoak dira bide bakoitzeko erabiltzaile-motak eta 
tarte bakoitzaren erabilera aztertzeko, baita bizikleta-bideen plangintza eta zaintze-lanak antolatzeko ere. 
 
Gainera, informazio hori ezinbestekoa da, batetik, jakiteko Sarearen tarte berriak abian jartzeak nolako eragina duen oinezkoen eta txirrindularien mugi-
kortasunaren sustapenean, eta, bestetik, gizarteari aditzera emateko bizikleta-bideen azpiegituran eginiko inbertsioek etengabe dakartela errentagarrita-
sun sozial handia. Azkenik, aforo horiek aukera ematen digute oinezkoen eta txirrindularien fluxu kritiko posibleak antzemateko, eragina izan baitezakete 
erabiltzaileen arteko elkarbizitzan. 
 
Horretarako, Behatokiak oinezkoen eta bizikleten aforaleku automatikoen sarea dauka Bizikleta Bideen Foru Sarean (18 aforaleku), eta etengabe ema-
ten dituzte datuak joan-etorriei buruz. Horri dagokionez, azpimarratu beharra da 2017an Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 10 
kontagailu berri eskuratu dituela Foru Sareko oinezkoen eta txirrindularien fluxuak monitorizatzeko, hain zuzen ere trafikoa kontrolatu gabe zegoen eta 
zerbitzuan zeuden tarteetan jartzeko. 
 
Datu horiek osatzeko galdetegi bat egiten da urtero, eta Bizikleta Bideen Foru Sarearen erabiltzaile diren 400 txirrindularik eta 150 oinezkok hartzen dute 
parte. Galdetegi horren bidez jakin nahi da nolako profil soziologikoak dituzten, zergatik desplazatzen diren, zenbateko gogobetetasun-maila duten, zer 
iradokizun dituzten, eta abar. Aurten ere, 2009tik hona egin izan den moduan, txosten bat egin da galdetegiak emandako datuak biltzeko eta aztertzeko 
(Gipuzkoako foru bizikleta-bideen erabilerari buruzko azterketa. 2017), Deitel Direct, S.L. aholkularitza-enpresaren eskutik. 
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3. helburua  
Gipuzkoako Foru Aldundian dagozkion departamentu guztiak sartzea bizikletaren politiketan. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

3.1 Bai / Ez 
(Adierazle hau zehazteko, departamentuen 
eta horien zuzendaritza nagusien jardueren 
ebaluazioa behar dira). 
 

Bai. 

Balorazioa � 
 
2017an, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren jarduerak gauzatzen lagundu duten departamentuak egun dauden 9etatik 4 izan dira: 
 
− Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa. 
− Bide Azpiegiturak. 
− Ingurumena eta Obra Hidraulikoak. 
− Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa. 

 
Zenbaki hori bat dator 2015ean eta 2016an lorturikoarekin; desberdintasuna da aurreko urteetan Kultura, Turismoa, Gazteria eta Kirola Departamentua-
rekin lankidetza izan zela eta aurten ez; baina Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa Departamentuarekin harremana ezarri zen. 
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3.5. Zerga- eta aurrekontu-helburuekin lotutako adi erazleak 
 

1. helburua  
Garraio-azpiegituretako inbertsioetarako foru-aurrekontuen % 15 bideratzea oinezko eta bizikletazko mugikortasunera. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

1.1 Oinarrizko Foru Sarea egiteko aurrekontu gauzatua eta bideratua9. Planifikatutako 
aurrekontuarekiko desbideratzea. 
 
 

• Aurrekontu planifikatua:                            1.955.800,00 € 
• Aurrekontu gauzatua:                              1.884.448,39 €10 
• Desbideratzea:                                                      - % 3,64 
 

1.2 Oinarrizko Foru Sarearen mantentze-lanetarako aurrekontu gauzatua eta bidera-
tua. Planifikatutako aurrekontuarekiko desbideratzea. 
 

• Aurrekontu planifikatua:                            Zehaztu gabe 
• Aurrekontu gauzatua:                                845.500,00 € 

1.3 Oinarrizko Foru Sarea (OFS)11 eraikitzeko eta haren mantentze-lanak egiteko au-
rrekontu gauzatu eta bideratuaren ehunekoa, garraio-azpiegituretako inbertsioaren 
guztirako aurrekontuaren aldean. 
 

• Inbertsio-aurrekontua guztira:          Datua ezezaguna da.  
• OFSk ordezkatzen duen ehunekoa: 

Balorazioa:  ezin da baloratu  
 
Oinarrizko Foru Sarea eraikitzeko planifikatutako aurrekontuaren gauzatze-maila % 96,4koa izan da. 
 
Kontuan izan behar da Oinarrizko Foru Sarea gauzatzeko planifikatutako 2017ko aurrekontuan sartzen zela Bidasoa Ospitalea – Amuteko bidegurutzea 
tartea egitea. Jarduera hori berriro ere atzeratu egin da, Portu eta Itsasertzen Zuzendaritza Nagusiaren derrigorrezko baimena jasotzean izaniko atzera-
penagatik, eta 2018an egingo da. Horregatik, aurrekontuaren zati bat Urrestillako bidegorria kofinantzatzeko eta Antzuolako Iraetako tunelaren manten-
tze- eta zaintze-lanetarako erabili da. 
 
2017rako planifikatutako aurrekontua 2016koari dagokionarekin (2.429.622 €) konparatuta, ikusten da % 19,5 txikiagoa izan dela. 

                                                
9 Desjabetzeak barne. 
10 Lezo – Pasaia Donibane bizikleta-bideari dagokion kopuru horren zatiak Europako Batzordearen diru-laguntza jasoko du, EGEF Eskualde Garapenerako Funtsaren bi-
dez. 
11 Desjabetzeak barne. 
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Aurten gauzatutako aurrekontuari begiratzen badiogu, 2016koa (1.129.568 €) baino % 66,8 handiagoa izan da. 
 
Adierazle hau ezin da baloratu, ezin izan delako garraio-azpiegituretako inbertsioaren guztirako foru-aurrekontuari buruzko informaziorik lortu. 
 

 
 
 

2. helburua  
Mugikortasun aktiborako zerga-pizgarriak ezartzea. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

2.1 Pizgarri horiek izatea (BAI/EZ), eta dauden 
kasuan, horien kopurua zenbatestea. 
 
(Kasu honetan pizgarrien deskripzio bat behar 
da, eta haien bilketa-testuingurua). 

Ez 
 
 

Balorazioa � 
 
Ez da helburu hori lortzeko inongo jarduerarik egin. 
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3.6. Arauketa-helburuekin lotutako adierazleak 
 
 

1. helburua  
Zehaztapenen artean bizikleta sartzen duen hirigintza- eta lurralde-araudi bat edukitzea. 
 

Jarraipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

1.1 Bai / Ez 
 
(Dagokion organoak onartutako hirigintza- edo 
lurralde-plan berri bakoitzak bizikletazko mu-
gikortasunari lotutako zehaztapenak jaso be-
harko ditu). 
 

Bai 

Balorazioa ☺ 
 
2017an barrena, hiri-antolaketako bi plan orokor onartu dira behin betikoz Gipuzkoan12 eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPek ezarritako bizikletazko 
mugikortasunari buruzko zehaztapenak jaso ditu LAP horrek eragiten dion bakarrak (Hondarribiak); aurreko urteetan LAPek eraginiko gainerako udale-
rriek onartu dituzten planetan ere horrela egin da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Albizturren eta Hondarribian. 
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2. helburua  
Bizikletaren beharrak jasotzea onartzen diren hirigintzako udal-plan berri guztietako zehaztapenetan. 
 

 
Jarraipen-adierazleak 
 

 
Emaitzak 

2.1 Bai / Ez 
 

Bai 
 
 

2.2 Hirigintzako antolamenduan bizikletarekin lotutako zehaztapenak jasotzen dituzten hirigintzako udal-planen kopurua. 
 

113 

2.3 Bizikletarekin lotutako zehaztapenak jasotzen dituzten hirigintzako udal-planen ehunekoa, hirigintzako udal-plan guztiekiko. 
 

% 50 

Balorazioa ☺ 
 
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia prestatzeko 2014an egindako udal-galdetegian adierazten denez, 88 udalerrietatik14 % 38,6k jasotzen zituzten hiriko 
bizikleta-azpiegiturak plangintzan; kopuru hori % 45,5era iritsi zen, hiri arteko bizikleta-bideen kasuan. 
 
Ehunekoa are handiagoa da 2013ko ekainean Bizikleta Bideen LAP onartu ostean udal-plangintza eguneratu duten udalen kasuan. Izan ere, data horre-
tatik gaur egunera arte, Albizturren, Araman eta Belauntzan izan ezik, eraginiko beste 14 udalerriek (udalerri guztien % 82k) bizikletarekin loturiko zehaz-
tapenak jaso dituzte beren hirigintzako plangintza berrietan. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
13 Hondarribiak LAPek ezartzen dituen bizikleta-sareko proposamenak sartu ditu, tokiko beste bizikleta-sare batzuekin osatuta. 
14 Guztira 73 udalerrik erantzun zioten galdetegiari, eta horietan bizi da lurralde honetako biztanleen % 96. 
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3. helburua  
Mugikortasunari edo trafikoari buruzko ordenantzak bizikletara egokitzea erregulazio-modalitate hori duten Gipuzkoako udalerrietatik % 75etan. 
 

Jarra ipen -adierazleak  
 

Emaitzak  

3.1 Bai / Ez 
 

Bai, partzialki. 
 
 

3.2 Mugikortasunari buruzko ordenantzetan bizikletaren beharren ikuspegia jasotzen duen Gipuzkoako udalerri-
kopurua. 
 

Datua ezezaguna da. 

Balorazioa � 
 
Uste da Gipuzkoako 7 udalerritan dituztela gaur egun mugikortasunari edo trafikoari buruzko udal ordenantzak; dena den, kasuan kasu ez dakigu zer 
mailatan txertatu duten bizikletazko mugikortasuna erregulazioetan. 
 
Helburu hori erdiesteko bidean aurrera egiteko, GFAk 2015ean eskatu zion Mirua 21 aholkularitza-enpresari “Gipuzkoan bizikleten eta oinezkoen trafi-
koari buruzko udal-ordenantzetarako edukien proposamena” dokumentua idazteko. Horren helburua udalerriei laguntzea zen, trafikoari, espazio publi-
koari eta mugikortasunari buruzko araudietan orain baino areago txertatzeko txirrindularien eta oinezkoen mugikortasuna. 
 
Eztabaida teknikoan landu zen dokumentua, 2016ko urriaren 19an eginiko “Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuneko Udal Ordenantzei buruko lan-
jardunaldia” deiturikoaren esparruan. Hala, bertan bildutako ekarpenekin batera, "Gomendio teknikoak bizikletazko mugikortasuna udal ordenantzetan 
sartzeko” izeneko gida egin da; Esther Anayak idatzi du, bizikletazko mugikortasunaren arloko aholkulari eta ikerlariak, eta 2018an argitaratuko da. 
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Proposaturiko helburuak ebaluatzeko Bizikletaren Estrategiak ezartzen dituen adierazleak15 kontuan izaten baditugu, taula hau dugu la-
burtuta, haiek globalki ulertzeko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Aurrez aipatu den bezala, urtero argitaratzen diren adierazleak bakarrik aztertuko dira; izan ere, multzoa osatzen duten adierazleen herena baino gehiago zenbait urtean behin argi-
taratzen dira, edo, beste arrazoi batzuengatik, ez daude eskuragarri. 

Adierazleak laburtzeko taula  
1. Mugikortasun-adierazleak - - ☺ 

2. Azpiegituren adierazleak ☺ - ☺ 

3. Zerbitzuen adierazleak - � - 

4. Plangintzaren eta mugikortasunaren kudeaketaren adieraz-
leak 

- - - 

5. Helburu politikoen adierazleak � ☺ � 

6. Zerga-sistemaren eta aurrekontuen arloko adierazleak � � - 

7. Erregulazioaren adierazleak ☺ ☺ � 



 
 
 

-33- 
 

 
 
 
Horrela, beraz, informazioa dugun Bizikletaren Estrategiaren adierazleetatik emaitza global hauek lortzen dira: 
− Balorazio positiboa duten adierazleak:  6 (% 

50) 
− Tarteko balorazioa duten adierazleak: 3 (% 25) 
− Balorazio negatiboa duten adierazleak: 3 (% 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu horiek konparatzen baditugu 2016an lorturikoekin, ikusten dugu, alde batetik, adierazleetako bat (garraio-azpiegituretako inbertsioe-
tarako foru-aurrekontuen % 15 oinezko eta bizikletazko mugikortasunera bideratzea) ezin izen dela burutu, ezin izan direlako eskuratu 
dagozkion datuak. Gainerako adierazleetan ez da egon aldaketarik bakoitzak jasoriko balorazioetan; hala ere, adierazle bat gutxiago izan 
denez, ehunekoak aldatu egin dira. 
 
Balorazio negatiboa izan duten adierazleei begiratzen badiegu, ondorio nagusia da azpiegiturei, zerga-sistemari eta aurrekontuei buruzko 
adierazleek agerian jartzen dutela inbertsio-ahalegina areagotzeko beharra (aurrez aipatua), Bizikletaren Estrategiaren helburua lortzeko. 
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4. BALANTZEA 
 
 
1. Ikuspegi orokorretik, frogatzen dugu 2017an 22 jarduera egin direla guztira Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren esparruan; 2016an 

eginikoak (30) baino 8 gutxiago dira horiek. 
 
 

2. 2017an gauzatutako eta Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren ekintzei lotutako foru-aurrekontua 3.796.700 eurokoa da, hau da, 
2016an gauzatutako kopuruarekiko % 51,2 areagotu da. 
 
 

 Gauzatutako aurrekontua 

 2016 2017 

Zenbatekoa % Zenbatekoa % 

Azpiegiturak eta zerbitzuak 2.404.414,17 €16 % 95,8 3.330.815,85 € % 87,73 

Sustapena, kudeaketa eta erre-
gulazioa 

106.236,88 € % 4,2 465.884,98 € % 12,27 

Guztira 2.510.651,05 € % 100,0 3.796.700,83 € % 100,0 

 
 
 
Zenbateko hori 5,3 €-ko gastua da urteko eta biztanleko17, 2016an baino (3,6 €) 1,73 € gehiago. Zenbatekoa nabarmen urruti dago 
arlo honetara Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak urteko eta biztanleko bideratu nahi duen ratiotik (10-12 euro)18; izan ere, irizten da 
ratio horretatik behera zaila dela bizikletaren erabilera modu esanguratsuan igotzea. 

                                                
16 Zenbateko hau kontzeptu hauen batura da: 1.129.567,56 euro bizikleta-bideen Oinarrizko Foru Sarea eraikitzeko; 412.846,61 euro hiri-eremuetan trafikoa moteltzeko eta txirrindu-
lariak galtzadan sartzeko ekintzak egiteko; eta 862.000 euro bizikleta-bideen Oinarrizko Foru Sarearen zaintze-lanetarako. 
17 712.801 biztanle. Iturria: EUSTAT (2017). “Euskal AEko biztanleria jaiotza-urteari jarraiki, lurralde historiko eta sexuaren arabera”. 



 
 
 

-35- 
 

 
 
 

Ahalegin ekonomiko hori betetzeak, gainera, “Gipuzkoan bizikleta garraiobide gisa erabiltzeari buruzko ikerketa soziologikoa”19 lanean 
jasoriko iritziaren bermea du. Iritzi horren arabera, biztanleen gehiengo esanguratsua (% 79) oso ados (% 35) edo nahiko ados (% 44) 
dago Gipuzkoan bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeko baliabide publiko gehiago inbertitzeko aukerarekin; bitartean, oso ados 
ez daudenak edo batere ados ez daudenak % 20 dira. 

 
 
 
3. 2017an izan den aurrekontuaren igoera bereziki 1. ardatzean izan da, “Foru azpiegitura- eta zerbitzu-sarea osatzea eta hobetzea”, 

baina beste lau ardatzetan ere aurrekontua igo egin da. 
 
Bizikleta-bideen Oinarrizko Foru Sarea garatzeko 2017ko aurrekontua igo egin bada ere, horrek ez du konpontzen Gipuzkoako Bizi-
kleta Bideen LAPek aurreikusitako programazio ekonomikoan dagoen desfasea Oinarrizko Foru Sarearen zatiak gauzatu eta zain-
tzearen arloan, lehenengo laurtekorako 60,4 milioi eurokoa baita. Horren ondorioz, egungo Oinarrizko Foru Sarearen luzera 121,6 
km-koa da, eta LAPen aurreikusten zen lehenengo laurtekoaren amaieran 160,2 km-ko luzera izango zuela. 
 
Ondorioz, azpiegituren arloan estrategia honen helburuak erdiesteko, hau da, 2022. urtean foru-sarearen % 80 funtzionamenduan 
egoteko, bizikleta-bideen Oinarrizko Foru Sarea gauzatzeari eta zaintzeari bideraturiko egungo inbertsioaren joera asko aldatu be-
harko litzateke. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                              
18 Gogora dezagun proposamen hau nazioarteko hainbat erreferentziatan oinarritzen zela, adibidez Frantziako erreferentzian, non biztanleko eta urteko 10 euro inguruko inbertsio-
beharrak kalkulatu ziren (Atout France: “Spécial économie du vélo”. Paris, 2009); gutxieneko zenbateko hori gomendatzen du ECF European Cyclists Federation erakundeak ere 
(Press release: “More cycling to avoid air pollution”. Brusela, 2018); zenbatekoa pixka bat txikiagoa da Erresuma Batuko Parlamentuak bizikleta-mugikortasunerako politika ezar-
tzeko zehazturiko gutxieneko zenbatekoa (12,5 euro edo10 libra esterlina) baino (All Party Parliamentary Cycling Group: “Get Britain Cycling”, 2013), eta oso urruti dago Herbehe-
reak biztanleko eta urteko inbertitzen duenetik (30 euro) edo Danimarkak inbertitzen duenetik (24 euro). 
19 SIADECO (2014): “Gipuzkoan bizikleta garraiobide gisa erabiltzeari buruzko ikerketa soziologikoa”. Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua. Gipuzkoako 
Foru Aldundia. 
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4. Aipatu beharra dago bi ardatzetan murriztu egin dela ahalegin ekonomikoa, 3. ardatzean izanikoa nabarmenduz: “Bizikletak galtzade-
tan sartzea: trafikoa moteltzea”; hemen beheranzko joera dago azken bi urteotan. Era berean, aipatu beharra dago hamaika ardatz 
estrategikoetako lautan20, ez dela inongo gasturik edo inbertsiorik egin, 2016an gertatu zen bezala. Hori eragozpen bat da ardatz ho-
riek zabaltzeari dagokionez eta estrategiaren helburuak lortzeari dagokionez. 

 
 
5. Aurrekontuaren banaketa aztertzen bada azpiegituren eta zerbitzuen arlora edo sustapen, kudeaketa eta erregulazioaren arlora bide-

ratutakoaren arabera, ikusten dugu aurreikusitako eta gauzatutako zenbatekoak lehenengo arloan daudela gehien bat oraindik ere, 
proportzio txikiagoan bada ere. Garapen horren arrazoia da aurrekontu-ahalegin handiagoa egin dela sustapen, kudeaketa eta erre-
gulazioaren arloan, eta horrela, arlo horren zuzkidura hirukoiztu egin dela 2017an. 

 
 Gauzatutako aurrekontua 

 2016 2017 

Azpiegiturak eta zerbitzuak % 95,8 % 87,73 

Sustapena, kudeaketa eta erre-
gulazioa % 4,2 % 12,27 

Guztira % 100,0 % 100,0 

 
Honakoa gogoratu behar dugu: Bizikletaren Estrategiak ezartzen du estrategia horren lehenengo urteetan inbertsio-ahalegin han-
diago egin dadila azpiegitura eta zerbitzuetan sustapen, kudeaketa eta erregulazioan baino. Hala ere, bi arlo horien proportzioa ore-
katuz joan beharko da estrategia garatu ahala eta sareak osatzen joan ahala, hori izanik inbertsio gehien eskatzen duen elementue-
tako bat. 
 
Hori horrela, gaur egun joera jakin bat ari da sendotzen: estrategiaren lehenengo laurtekoaren amaieran azpiegiturak aurrekontuaren 
% 90 izatea eta sustapenera bideraturiko kontu-sailak % 10 izatea lortzea. Bigarren laurtekoaren amaieran, berriz, zenbaki horiek 
oraindik orekatuago egon behar dira, % 80/20 inguruko banaketarekin. 

                                                
20 4. ardatz estrategikoa. Bizikletaren eta motordun ibilgailu kolektiboen intermodalitatea hobetzea; 6. ardatz estrategikoa. Bizikleta eguneroko jarduera fisikoan eta osasunean txerta-
tzea; 7. ardatz estrategikoa. Bizikletan ibiltzea eskolaumeen prestakuntzako elementutzat jasotzea; eta 8. ardatz estrategikoa. Bizikletaren aukera jasotzea lan-jardueretako zentroetara 
joateko. 
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