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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Se presenta en la hoja adjunta el diagrama de Gantt que especifica los tiempos de realización 

de las unidades de obra proyectadas, y los presupuestos estimados a través de ello para cada 

uno de los meses en los que se desarrolla la actividad. 

 

La actuación que se detalla en el presente documento ha de llevar un orden establecido de 

realización del trabajo, tal y como se describe en el presente Plan de Obra con el fin de poder 

ejecutar los trabajos ordenadamente y afectando el tránsito de la zona en la menor medida de lo 

posible. 

 

 



OBRA EJECUTADA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 P.E.M.

1.- CASETA 26.625,89 €

1.1.-OBRAS DE FÁBRICA 81,42 81,42 €

1.2.-ALBAÑILERÍA 9.204,65 9.204,65 €

1.3.-CARPINTERIA 2.671,56 2.671,56 €

1.4.-SISTEAS DE SEGURIDAD 1.020,00 1.020,00 €

1.5.-FONTANERÍA 3.912,22 3.912,22 €

1.6.-REPARACIÓN DE ALERO 9.736,04 9.736,04 €

2.- URBANIZACIÓN 65.298,10 €

2.1.-MARGEN IZQUIERDA 13.493,99 13.493,99 €

2.2.-MARGEN DERECHA 20.343,93 20.343,93 €

2.3.-RED DE ABASTECIMIENTO 7.524,89 7.524,89 7.524,89 22.574,67 €

2.4.-RED ELÉCTRICA 3.406,83 3.406,83 €

2.5.-DRENAJE 2.739,34 2.739,34 5.478,68 €

3.- GESTIÓN DE RESIDUOS 605,28 605,28 605,28 605,27 2.421,11 €

4.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 231,33 231,33 231,33 231,32 925,31 €

P.E.M. MENSUAL 21.339,13 € 35.503,75 € 31.444,77 € 6.982,76 €

P.E.M. ACUMULADO 21.339,13 € 56.842,88 € 88.287,65 € 95.270,41 € 95.270,41 €

P.E.C. MENSUAL 30.726,21 € 51.121,84 € 45.277,32 € 10.054,48 €

P.E.C. ACUMULADO ( 19%+21% IVA) 30.726,21 € 81.848,05 € 127.125,37 € 137.179,85 € 137.179,85 €

OCUPACIÓN DE 1 SEMANA

OCUPACIÓN DE 2 SEMANAS

OCUPACIÓN DE 3 SEMANAS

OCUPACIÓN TOTALDEL MES
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